



Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Ростова-
на-Дону "Детский сад № 237"

ПРОЕКТ:

**Здоровые дети —
сильная нация:**

**Комплексная оценка
психофизиологического
потенциала
дошкольников**





Актуальность проекта

- Необходимость системного подхода к физическому развитию детей дошкольного возраста.
- Особое значение имеет не только проведение занятий физической культурой, но и своевременная оценка способностей ребёнка, позволяющая рекомендовать наиболее подходящие направления спортивных занятий.
- Создание условий, обеспечивающих реализацию мероприятий по автоматизированной оценке способностей детей к занятиям соответствующими видами спорта.





ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

**Своевременное
определение сильных
физических,
координационных,
психофизиологических и
личностных качеств детей
дошкольного возраста.**

**Выявления в
индивидуальной
предрасположенности
детей к различным видам
спорта**





Основные задачи:

- ❖ Создание надлежащей материально-технической базы центра раннего физического развития детей учреждения;
- ❖ Осуществление мероприятий по оценке способностей детей к занятиям отдельными видами спорта;
- ❖ Физическое воспитание и физическая подготовка детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
- ❖ Популяризация занятий физической культурой и спортом в детском саду.





ЭТАПЫ ПРОЕКТА:

1 этап- подготовительный (август 2026 г.):

**Подготовка конкурсной
документации и объявление
конкурентной процедуры в
соответствии с законодательством
Российской Федерации**





ЭТАПЫ ПРОЕКТА:

**2 этап- основной
(сентябрь 2026 г.):**

**Проведение конкурентной
процедуры, выбор поставщика,
заключение договора поставки
АПК**





ЭТАПЫ ПРОЕКТА:

**3 этап- основной
(октябрь 2026 г.):**

**Осуществление поставки АПК в
учреждение на условиях
заключенного договора,
постановка АПК на баланс
учреждения**





ЭТАПЫ ПРОЕКТА:

**4 этап- основной
(ноябрь 2026 г.):**

Пусконаладка АПК, проведение семинаров практикумов со специалистами учреждениями по работе на АПК, проведение тестирования обучающихся с использованием АПК





ЭТАПЫ ПРОЕКТА:

**5 этап- завершающий
(декабрь 2026 г.):**

Подготовка отчетных документов





РИСКИ ПРОЕКТА:

Финансовые риски -
предоставление не в полном
объеме запрашиваемой
финансовой помощи

временные риски -
увеличенные сроки
согласования и проведения
конкурентной процедуры,

Кадровые риски - увольнение
ключевых специалистов,
недостаток компетенций.

Риски качества - выявление
скрытых дефектов, выход из строя
оборудования в составе АПК.

Внешние риски - изменение
законодательства, природные
катаклизмы, политическая
нестабильность.





ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:

1. Функционирование эффективной системы физического мониторинга в ДОО, а также выявление, поддержка и развитие способностей и талантов детей и молодежи.
2. Поддержка семейных ценностей – создание условий для совместного тестирования на АПК родителей и детей, укрепление внутрисемейных связей через общие спортивные интересы
3. **СОЗДАНИЕ РЕСУРСНОГО** Центра тестирования на базе МБДОУ № 237 для дошкольных учреждений города Ростова-на-Дону.

